Tecnologie Trenchless

£Sempi di microfunnel
IN UN’AREA DENSAMENTE URBANIZZATA NEL COMUNE DI IMOLA SI E FATTO
RICORSO A TECNOLOGIE TRENCHLESS PER LA POSA DI UNA SEZIONE DEL
NUOVO COLLETTORE FOGNARIO, REALIZZATO PER CONVOGLIARE LE ACQUE
MISTE DI PROVENIENZA RESIDENZIALE E QUELLE DI PRIMA PIOGGIA DI

UNA NUOVA VIABILITA. LA SCELTA DI UTILIZZARE IL MICROTUNNELLING

S| DEVE AL DIAMETRO DELLA CONDOTTA E ALLA COMPLESSITA DEGLI
ATTRAVERSAMENTI CON LA VIABILITA ESISTENTE.
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aerea. In evidenza le
interferenze con la viabilita
urbana della zona

CON.AMI, con sede a Imola, ha finanziato un proget-

to, redatto da Prisma Ingegneria, riguardante la realiz-
zazione di un collettore fognario, di potenziamento di quello
esistente in Via Pirandello, che partendo dalla localita Mon-
tericco-Pedagna, convoglia le acque verso oriente, conferen-
dole infine nel Fiume Santerno.
Il progetto prevedeva che la costruzione del collettore, do-
vendo transitare, con coperture significative, in zone com-
pletamente urbanizzate, con attraversamenti impegnati-
vi di tratti di importante viabilita, fosse realizzata, per circa
1300 m, con l'utilizzo di tecnologie trenchless. In particola-
re, in considerazione del diametro della condotta fognaria da
mettere in opera (DNi 1600 mm) e delle condizioni superfi-
ciali presenti, € risultato opportuno prevedere la realizzazio-
ne del collettore con il sistema del microtunnelling. L'appalto,
per la realizzazione del progetto & stato affidato alla Impresa
CESI (Cooperativa Edil-Strade Imolese), con sede a Imola, la
quale a sua volta ha subappaltato la parte relativa alla realiz-
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zazione del tratto in trenchless alla Impresa PATO di Occhio-
bello (RO), Impresa specializzata in tale settore che ha or-
mai al suo attivo molteplici realizzazioni di microtunnel, nelle
condizioni geologiche e logistiche pil complesse.

Caratteristiche del progetto

Come accennato, il progetto prevedeva la realizzazione con
tecnologie trenchless di un tratto, di circa 1250 m, della previ-
sta condotta fognaria, da mettere in opera tra I'area residen-
ziale di Montericco-Pedagna e il corso del F. Santerno (fig. 2).
In particolare, operando da un unico pozzo di spinta sono sta-
ti realizzati due microtunnel, in direzione quasi opposta, della
lunghezza rispettivamente di 935 m e di 315 m.
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1l pozzo di spinta, che €& stato disposto circa all'angolo tra via
San Benedetto e Via Papa Onorio II, presentava una profon-
dita prossima ai 10 m e da esso hanno preso origine le due
perforazioni (fig. 3).

La prima, avente lunghezza di 935 m, ad andamento plani-
metrico curvilineo, si & sviluppata al di sotto della pista cicla-
bile presente lungo la Via San Benedetto e la Via Pirandello,
fino al pozzo di arrivo, profondo circa 4 m, posto in Via Piran-
dello - angolo Via Tiro a Segno.

Questa perforazione ha attraversato inoltre importanti strut-
ture viarie come le ampie rotatorie, presenti lungo la Via San
Benedetto e la Via Pirandello.

La seconda perforazione, avente sviluppo di 315 m, sempre
ad andamento planimetrico curvilineo, ha avuto inizio dal me-
desimo pozzo di spinta ed & terminata in Via Giuliana, dopo
aver attraversato il consistente e impegnativo tratto del nuo-
VO asse attrezzato, opera viaria di notevole valenza.

Le due perforazioni prevedevano la messa in opera di conci
in c.a. della lunghezza di 3 m cadauno, e aventi diametro in-
terno di 1600 mm ed esterno di 1940 mm.

Condizioni geologiche

e idrogeologiche dell’area

Tutti gli elementi relativi alle caratteristiche geologiche,
geotecniche e idrogeologiche sono stati ripresi dalla “Relazio-
ne geologico-tecnica sul progetto esecutivo”, redatta nell'an-
no 2007, dallo Studio Tecnico Caggese del Dott. Geol. Enrico
Caggese e Ing. Riccardo Caggese, con sede in Bologna. Lo
studio di cui sopra, & stato supportato da alcuni sondaggi geo-
gnostici e alcune prove di laboratorio eseguite nell’anno 2006.
Tali sondaggi sono anche stati equipaggiati con tubi piezome-
trici, attraverso i quali € stato possibile rilevare la soggiacen-
za della falda. L'area in cui si sviluppa il progetto in oggetto
€ situata nel settore posto a Sud-Ovest del centro di Imola,
in corrispondenza della piana in sinistra idrografica del Fiu-
me Santerno, che in questo tratto scorre in direzione SO-NE.
I terreni presenti, nel territorio interessato dal progetto, sono
ascrivibili a depositi alluvionali terrazzati del F. Santerno, svi-
luppati in sinistra idrografica dello stesso corso d’acqua.

1l terrazzo piu antico, di eta tardo pleistocenica, si attesta a
quote intorno ai 100 m s.l.m e da questo livello, i pili recenti si
sviluppano verso SE, degradando progressivamente verso il
corso del fiume, ove si ritrovano le alluvioni attuali dell'alveo.
Nel dettaglio, si pud evidenziare che sono presenti 4 ordini
di terrazzi, che si sviluppano in fasce sub-parallele al corso
del Santerno e che indicativamente possono essere compre-
si entro i seguenti limiti di sviluppo, a partire dal pil antico
e quindi dal piu alto in quota assoluta. Essi vengono riporta-
ti mantenendo la stessa simbologia indicata nella Relazione
geologico-tecnica di progetto, in precedenza citata:

e Terrazzo b4: di eta tardo pleistocenica con estensione dal
piede della collina a Via Selice-Montanara,

e Terrazzo b3: di eta olocenica pre-romana con sviluppo da
Via Selice-Molinara al Canale dei Molini,

e Terrazzo b2: di eta olocenica post-romana con sviluppo dal
Canale Molini al ciglio superiore del F. Santerno,

e Terrazzo b1: di eta olocenica-depositi attuali presenti nel
letto attuale del F.Santerno.
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Va notato che spesso i limiti tra i diversi terrazzi risultano al-
quanto difficili da discriminare a causa dei consistenti e rei-
terati interventi antropici operati e collegabili all'alto grado
di urbanizzazione presente nell’area in oggetto. Dal punto di
vista litologico i depositi terrazzati sopra citati risultano ca-
ratterizzati da sedimenti compresi tra le argille piti 0 meno
limose, le sabbie limose e le ghiaie.

In particolare si puo rilevare che nell'ambito di tutti i terrazzi
sembra ripetersi una tipica sequenza che inizia con tessiture
pits fini nelle parti medio basali del loro spessore per giungere,
verso la superficie, a sedimenti pil grossolani fino alle ghiaie.
Al di sopra di esse si trova poi un ridotto livello di copertura
eluvio-colluviale limoso-argilloso, di spessore assai contenuto
(0,20-2 m). Alla base dei depositi terrazzati, come evidenzia-
to dai sondaggi perforati, sono state rinvenute sabbie limose
con frammenti conchigliari, delle quali tuttavia non si & rag-
giunta la base e che risultano di difficile collocazione strati-
grafica, potendo rappresentare o un ulteriore episodio allu-
vionale o il substrato pre-alluvionale (Sabbie Gialle di Imola).
La quasi totalita dei depositi terrazzati evidenzia una struttura
lentiforme abbastanza articolata, con talora repentine varia-
zioni di facies, che possono passare dalle argille pili 0 meno
limose fino alla ghiaie. Anche gli spessori dei livelli lenticola-
ri variano sensibilmente da settore a settore.

Per quanto riguarda le caratteristiche idrogeologiche, in con-
siderazione delle condizioni litostratigrafiche sopra indicate,
si puo ritenere che non esistano falde separate ma che tut-
ti i depositi terrazzati si configurino come una unica falda
freatica, i cui flussi risultano collegati coi deflussi superficiali
del Santerno, che opera una funzione drenante sulla stessa.
Dalle misure eseguite nei piezometri e dagli elementi pre-
senti nella letteratura, anche se i dati non risultano molto si-
gnificativi, tuttavia si & potuto ricostruire I'andamento della
soggiacenza della falda freatica, che in genere risulta atte-
starsi tra 5-8 metri di profondita rispetto al piano campagna.
Da tutti gli elementi sopra menzionati si poteva dedurre quin-
di che i due microtunnel si sarebbero sviluppati in una suc-
cessione abbastanza disomogenea, costituita da alternanze
di argille pit 0 meno limose e sabbie anch’esse talora limo-
se e da subordinati episodi di ghiaie sabbiose, presenti spe-
cie nella parte terminale del microtunnel di maggior sviluppo,
come evidenziato nel profilo di fig. 4, ripreso dalla Relazione
geologico-tecnica di progetto in precedenza citata.
Esaminando le condizioni idrogeologiche va inoltre sottoline-
ato che lo sviluppo globale dei due microtunnel era da preve-
dere costantemente sotto falda, come poi € stato verificato.

Attrezzature impiegate

Per la realizzazione dei microtunnel sono state utilizzate le
seguenti attrezzature:

e fresa DN 1600 mm a smarino idraulico con testa mista;

e unita di separazione smarino con capacita di trattamento
flusso di 300 mc/h e cut point 30 microns + filtropressa con
capacita di trattamento di 30 mc/h;

e prodotti per lubrificazione biodegradabili;

e sistema di guida con teodolite e prismi mobili.

La loro scelta & stata operata, in particolare, tenendo presen-
te questi due elementi:

e la disomogeneita litologica prevedibile, che tuttavia face-
va ipotizzare una prevalenza di materiali a tessitura piutto-
sto fine (limi, limi argillosi, argille pili 0 meno limose), con su-
bordinati episodi pili grossolani (sabbie e ghiaie),

e |"andamento curvilineo dei due microtunnel.

Per rispondere adeguatamente alla prima condizione si & do-
tata la macchina di una testa appositamente predisposta
per la perforazione in terreni essenzialmente fini, ma dota-
ti di una certa consistenza, quindi con taglienti adatti, e cor-
redata di opportune aperture, sufficientemente ampie, per
facilitare I'ingresso di eventuali grumi di materiali argillosi,
cosi da evitare I'intasamento delle stesse, durante il transi-
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3. Pozzo di spinta

4. Profilo geologico

5. Impianto di separazione

to dei cutting con i fluidi di perforazione, lungo il circuito di
smarino idraulico.

Inoltre, per far fronte all’abbattimento di eventuali episo-
di ghiaiosi & stata anche prevista la presenza di alcuni ta-
glienti a rullo.

Anche il circuito di smarino € stato progettato in modo parti-
colare con una quantita e una tipologia di pompe tali da po-
ter gestire i flussi e le pressioni necessarie all'avanzamento e
alla percorrenza di quasi ben 2 km di condotte (tubi di man-
data e di aspirazione).

Per soddisfare la seconda condizione, ovvero per poter pro-
cedere in maniera adeguata al mantenimento regolare del-
la direzionalita dell’asse, essendo i due microtunnel previsti
ad andamento curvilineo, & stato utilizzato il sistema di gui-
da con teodolite e prismi mobili montati all'interno del tunnel.
Anche I'unita di separazione dello smarino € stata appronta-
ta tenendo presenti le particolari condizioni litologiche, pre-
vedibili in base alle indagini eseguite, che evidenziavano la
marcata variabilita nella tessitura dei materiali, con la net-
ta prevalenza dei fini.

Tale impianto di tipo compatto ma completo di tutti gli sta-
di di separazione (dal prescreener fino al desilter), in grado
di separare solidi fino a una pezzatura di 30 microns, & stato
continuamente settato per adattarne la funzionalita alle fre-
quenti e spesso repentine variazioni geolitologiche, presenti
lungo uno sviluppo globale molto significativo dei due tunnel.
E stato comunque indispensabile installare e utilizzare, per
gran parte dello sviluppo delle 2 perforazioni, anche un im-
pianto di filtropressatura per riuscire a separare anche le par-
ticelle solide di dimensione inferiore ai 30 microns presenti
nel circuito di smarino.

Tale attrezzatura, complessivamente ben dimensionata e
quindi adattata ai litotipi presenti, ha risposto in manie-
ra molto positiva, contribuendo efficacemente alla rego-
larita dell'avanzamento e alla realizzazione di buone pro-
duzioni orarie.

Grande rilevanza, specie nella esecuzione del microtunnel pit
lungo, 935 m, hanno avuto poi le modalita di lubrificazione e
la tipologia dei prodotti utilizzati, appositamente testati per
le condizioni esistenti e iniettati in maniera mirata, ‘a tempo’,
con tempi o cadenza opportuna a seconda della consistenza
dell'attrito rilevato per la spinta, o con andamento ‘a spirale’,

per una pili rapida diffusione del lubrificante lungo I'estrados-
so del rivestimento durante I'avanzamento.

Infine, sostanziale importanza, durante I'avanzamento, ha
avuto la messa in opera di stazioni intermedie di spinta le
quali, parzializzando la stessa lungo un determinato tratto
del treno di conci, hanno evitato di concentrare carichi trop-
po elevati sulle strutture stesse, con possibile loro danneg-
giamento. A tale proposito va ricordato comunque che, gra-
zie all'utilizzo dei migliori e piti adeguati prodotti lubrificanti e
delle tecniche di iniezione pil performanti, si & ridotto al mi-
nimo il numero di stazioni intermedie di spinta, utilizzate so-
lamente nella tratta di 935 m.

Le attrezzature, i prodotti e le modalita di lavorazione sopra
descritti hanno consentito I'esecuzione dei due microtunnel
in tempi molto contenuti: poco pit di 5 mesi per quello piu
lungo e circa 2 mesi per quello pil corto, con produzione me-
dia di 12,5 m/turno.

Conclusioni

Con l'intervento sopra descritto, ancora una volta viene evi-
denziata la valenza e la versatilita della tecnologia del mi-
crotunnelling nella messa in opera di strutture (condotte per
trasporto di fluidi liquidi o gassosi, per la posa di cavi elettri-
ci di grossa capacita, per cavi telefonici, ecc.), senza inter-
venti rilevanti sulla superficie del suolo e quindi sulle infra-
strutture esistenti.

In particolare, con la perforazione dei due microtunnel in og-
getto, per uno sviluppo totale di 1235 m, se si eccettua la for-
mazione dei tre pozzi, il centrale per la spinta e i due termi-
nali per il recupero della macchina, nessun altro intervento
ha coinvolto la superficie e I'immediato sottosuolo, settore
entro cui si concentrano, in maniera talora molto comples-
sa per gli spazi occupati, tutti i normali servizi utili per la co-
munita (condutture acqua, gas, cavi telefonici, elettrici, con-
dotte fognarie ecc.).

Pertanto, utilizzando la tecnologia del microtunnelling non si
interferito, se non marginalmente, con la superficie del suolo,
evitando le conseguenze negative immaginabili dovendo ope-
rare in tessuto urbano, e si & evitato ancor pitl di interferire con
tutti i sotto servizi sopra indicati, strutture la cui ubicazione &
spesso molto difficile da valutare e che quindi rappresentano
uno ostacolo e una ‘sorpresa’, talora anche molto spiacevole
da sopportare, quando si incontrano durante i lavori di scavo.
Inoltre, utilizzando tutte le possibilita tecnologiche attuali,
che supportano lo scavo con macchine da microtunnelling, &
possibile, oggi, eseguire perforazioni curvilinee, che aumen-
tano ancor piu la flessibilita di tali metodologie.

Infine, si vuole porre in rilievo come il metodo utilizzato per
la messa in opera della struttura fognaria abbia permesso di
sottopassare senza nessuna incidenza sul normale flusso di
traffico esistente, importanti strutture viarie come I'Asse at-
trezzato o alcune grosse rotatorie lungo la via San Benedet-
to 0 lungo la via Pirandello.

I responsabili e i tecnici di PATO Srl hanno da tempo com-
preso la valenza e la duttilita di tali tecnologie e, dedicando
passione, capacita tecniche e gestionali, sono approdati a ri-
sultati, certamente molto corroboranti, per il prosieguo di
questo impegno. Wl
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